

---

제1차 경기도 치유농업 육성 기본계획(2024~2028)  
2026년 시행계획

---



농업기술원  
(농촌자원과)

# 목 차

I . 2025년도 주요 추진성과 및 평가 .....	3
II . 비전 및 목표 .....	6
III . 2026년 중점추진계획	
① 과제 요약 .....	7
② 과제별 중점계획 .....	8
③ 세부추진계획 .....	12
1. 연구개발 .....	12
2. 성과확산 .....	15
3. 기반구축 .....	44
4. 사업화 촉진 .....	52
IV . 2026년 치유농업 육성 투자계획 .....	58

## 주요 추진성과

## 【전략 1】 연구개발

## □ 장애인 일자리 및 직업 재활 모델 개발

- 발달장애인 대상 직무 훈련 매뉴얼 개발(수직농장 활용 관엽식물 생산 공정)
  - 발달장애인 신체적·인지적 부담이 낮은 식물 생산 환경 제공·직무 훈련 추진
  - 실내 광 요구도에 따른 식물군 적용 생산(8주 단위 훈련 매뉴얼) 및 표준 직무(8종), 수행 수준별 단계화

## □ 치유농업 자원발굴 및 맞춤형 콘텐츠 개발

- 반려식물 실내 자원 선발 및 관리 매뉴얼 발간
  - 골속식물 3종, 거실적합 5종, 베란다 적합 6종, 「나만의 반려식물 키우기」

## 【전략 2】 성과확산

## □ 치유농업지원센터 구축 및 제도기반 보완

- 치유농업지원센터 시설구축 및 운영
  - (용인) 치유교육 공간 조성(260㎡), 치유장비 구축(3종 8대)
  - (시흥) 치유활동 및 교육 공간조성(1,472.5㎡), 치유장비 구축(3종 10대)
  - (양평) 치유활동 및 교육 공간조성(1,089㎡), 치유장비 구축(4종 7대)
  - (화성) 지역 맞춤형 프로그램(치매안심센터, 전문가 육성 등) 운영(41회 940명)
- 치유농업 활성화 제도기반 보완 지자체 조례 제·개정
  - 시군 조례 제·개정: '23) 12 → '24) 19 → '25) 25시군

## □ 개발기술 보급

- 치유농업 확산을 위한 시범사업 추진 및 전문 프로그램 개발
  - 농촌치유농장 육성 등 시범사업: 8개사업 85개소(4,060백만원)
  - 경기도 꿈자람 치유텃밭 운영사업 공모사업: 1개사업 3개소(66백만원)
  - 치유농업 프로그램 개발(23건) 및 치유텃밭 조성(9,864㎡)
- 도-시군 치유농업 전문프로그램 운영
  - 치유농업 복지 연계 전문프로그램 운영(98개소): 2,300회 34,669명
  - 치유농업 전문프로그램 자원별(식량작물, 원예작물 등) 운영: 24회 240명

## □ 전문인력 육성

- 치유농업시설 운영인력 역량강화 및 치유농업서비스 표준화 유도
  - 치유농업시설 운영자 과정 운영: 24명(수료율 96%), 교육만족도 100%(만족↑)
- 치유농업사 양성기관 관리 및 치유농업사 일자리 창출
  - 치유농업사 양성기관 운영 관리
    - ※ 농진청(농협대학교, 한경대학교), 경기도(성결대학교, 신한대학교)
    - ※ '25년 경기도 치유농업사(2급) 합격인원: 89명(전국대비 29.5%)
  - 치유농업사 배치(도 2명), 치유농업 강사 및 프로그램 운영(시군 75명)

## 【전략 3】 기반구축

### □ 실태조사 및 유관기관·도-시군 연계 강화

- 실태조사 및 종합정보망 운영
  - 유관기관 연계가능 치유농업시설 현황 및 운영실태 조사: 1회(89개소)
  - 농촌진흥청 치유농업정보망(치유농업 ON) 치유농장 등록: 15개소
- 경기도치유농업위원회 구성 및 정기회의
  - 전문위원 위촉(11명), 치유농업 육성 기본계획 및 발전방향 등 협의
- 치유농업 유관기관 연계를 통한 정책 확산
  - 치매안심센터(46개소) 연계 치유체험 프로그램 운영: 1,006명
    - ※ 경증치매노인 및 가족대상 치유농장 연계 프로그램: 13시군 22농장
  - 경기도사회서비스원 연계 치유농업 서비스(바우처 사업) 운영: 9시군 11농장
- 치유농업분야 담당자 역량강화 및 현장 기술지원
  - 담당자 업무협의회 및 워크숍(85명), 종합평가회 및 현장기술 지원(145명)

## 【전략 4】 사업화 촉진

### □ 품질관리 체계화 및 홍보 확산

- 품질인증 현장 컨설팅을 통한 우수 치유농업시설 인증농장 육성(23개소)
- 치유농업 홍보 확산
  - 경기도치유농업센터 벤치마킹(35팀 357명) 및 현장견학(6,440명)
  - 경기도 치유농업 활성화 신문·방송 홍보: 11건 24회(굿모닝obs, 중부일보 등)

## 평가 및 개선 과제

### □ (연구개발) 치유농업 현장실증 및 수요자 맞춤형 콘텐츠 개발 확대

- 발달장애인 직무훈련 매뉴얼 기반 현장실증 및 경제성 분석을 통한 자립형 근로모델 개발 필요
- 청소년 디지털 과몰입 등 신규 수요군 대응 프로그램 개발

#### ☞ 발달장애인 직무훈련 모델 현장실증 및 청소년 등 신규 수요 대응 콘텐츠 개발

### □ (성과확산) 치유농업 확산체계 내실화 및 전문인력 현장 활용 강화

- 치유농업지원센터 전문인력 배치 강화, 지역 특성에 따른 운영 내실화
- 치유농장 육성 기반 구축 및 농장별 프로그램 운영 수준 상향화 필요
- 배출된 치유농업사가 지역 치유관련 기관이나 치유농장에 활용될 수 있도록 시군 연계 강화

#### ☞ 치유농업지원센터 활성화 및 치유농업 전문인력 활용 강화

### □ (기반구축) 도-시군-유관기관 협력 거버넌스 강화

- 복지·보건·교육 분야 기관과의 협력이 일부기관에 한정, 연계기관 다양화 및 지속적 협력체계 구축 필요
- 시군 담당자 중심 치유농업 이해증진 및 역량강화 전문교육 확대 필요

#### ☞ 경기도 맞춤형 치유농업 협력 체계 구축 및 시군 단위 실행력 강화

### □ (사업화 촉진) 치유농업 도민 인지도 제고 및 지속가능 모델 발굴

- 치유농업 참여형 대규모 홍보, 유튜브·SNS 등 디지털 채널 활용 확대 필요
- 치유농업 특화 수익모델 개발 및 자생적 운영기반 마련 부족에 따른 경기도 특화 비즈니스 모델 발굴 및 창업 연계 지원 필요

#### ☞ 치유농업 박람회·경진대회 등 홍보강화 및 지역특화 비즈니스 모델개발 지원

## II

## 비전 및 목표

### □ 추진 근거

- 「치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률」 제5조 및 시행령 제3조
- 「경기도 치유농업 육성 및 지원 조례」 제5조(시행계획)

### □ 추진 배경

- 도민건강 증진과 삶의 질 향상을 위해 치유농업 연구개발 및 성과확산으로 농업·농촌의 지속가능한 치유농업 육성 기본계획 마련
  - 제1차 경기도 치유농업 육성 기본계획('24~'28)에 따라 '26년도 경기도 치유농업 육성 사업 시행계획 수립

### □ 추진 방향

<b>비 전</b>	<b>“치유농업으로 함께하는 행복, 농산업 부가가치 확산”</b>			
<b>목 표 (’26)</b>	<b>경기도 치유농업 활성화 및 도·농상생 협력 농업 육성</b>			
	콘텐츠 개발·확산: 2개소	치유농업 기반구축사업확산 ·치유농장: 120농가	치유농업서비스 보편화 ·참여자확대: 40,000명	
<b>중 점 추 진 과 제 (’26)</b>	<b>[전략1] 연구개발</b>		<b>[전략2] 성과확산</b>	
	① 자원발굴 및 수요자 맞춤형 콘텐츠 개발 - 농업분야 장애인 적합 직무 현장 적용 - 청소년 대상 프로그램 개발		① 확산체계 구축 - 치유농업지원센터 구축 ② 개발기술 보급 - 사업확대 및 프로그램 보급 확대 ③ 전문인력 양성 - 치유농업사, 시설운영자 전문역량강화	
	<b>[전략3] 기반구축</b>		<b>[전략4] 사업화촉진</b>	
	① 도내 치유농장 실태조사 - 치유농업시설(농장) 현황파악 ② 유관기관 연계강화 - 복지연계 치유농업서비스 확대 ③ 도-시군 연계강화 - 합동지원반 편성 등 현장기술지원		① 치유농업 품질관리 체계화 - 우수 치유농업시설 인증 컨설팅 - 사전사후 효과분석 표준모델 제작 ② 치유농업 홍보확산 - 치유농업박람회 개최 - 치유농업프로그램 경진대회 개최	

### III

## 2026년 중점추진 계획

### 1. 과제 요약

추진과제	세부과제	성과목표
<b>[전략 1] 연구개발</b>		
① 자원발굴 및 수요자 맞춤형 콘텐츠 개발	1. 장애인 취업 및 직업재활 모델 개발	· 현장적용: 2개소
	2. 치유농업 기반 청소년 정서 행동 회복 프로그램 개발	· 농장자원조사: 10개소
<b>[전략 2] 성과확산</b>		
① 확산체계 구축	1. 치유농업지원센터 구축	· 지원센터 확대 4→5개소
	2. 제도 기반 보완	· 조례제정 확대 25→26개소
② 개발기술보급	1. 식량작물 활용 치유프로그램 보급	· 치유농장 육성: 120농장 · 참여자 확대: 40,000명 · 전문프로그램: 3분야
	2. 지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범	
	3. 소규모 맞춤형 치유공간 조성 및 프로그램 시범	
	4. 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	
	5. 치유농업 활용 복지화 지원	
	6. 학교 치유텃밭 조성 및 운영	
	7. 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	
	8. 농촌치유농장 육성	
	9. 경기도 꿈자람 치유텃밭 운영사업	
	10. 경기도 치유농업 전문프로그램 운영	
③ 전문인력육성	1. 치유농업시설 운영자 과정 운영	· 운영자 교육: 25명수료
	2. 치유농업전문가 심화교육 운영	· 심화교육: 40명수료
	3. 치유농업사 양성기관 관리	· 치유농업사 양성기관 - 관리(2급): 4개기관 - 신규지정(1급): 1개기관
<b>[전략 3] 기반구축</b>		
① 실태조사 종합정보망 운영	1. 도내 치유농업시설(농장) 실태조사	· 연 1회
② 유관기관 연계강화	1. 경기도치유농업위원회 운영	· 정기회의 연2회
	2. 치유농업 유관기관 연계 확대	· 사회서비스원 9사군 14개소 · 경기도교육청 주력관리공단
③ 도-시군 연계강화	1. 치유농업분야 담당자 역량강화 및 현장기술지원	· 역량강화 등: 3회 · 현장기술지원: 2회
<b>[전략 4] 사업화 촉진</b>		
① 품질관리체계화	1. 우수 치유농업시설 육성 치유서비스 품질 향상	· 우수 치유농업시설 인증농장: 23→30개소
② 홍보확산	1. 경기도 치유농업박람회 개최	· 박람회 1회 · 경진대회 1회
	2. 치유농업 프로그램 경진대회 개최	
	3. 녹색처방전 홍보 프로젝트 지원	

## 2. 과제별 중점계획

### 【전략 1】 연구개발

#### ① 자원발굴 및 수요자 맞춤형 콘텐츠 개발

◇ 장애인 취업 및 직업재활 모델 개발: 현장실증(2개소)

##### □ 장애인 취업 및 직업재활 모델 개발

○ 발달장애인 맞춤형 직무 연계 프로그램 현장 실증

- 관엽식물 생산 품질, 작업 단위별 표준공정에 따른 수행률, 경제성 분석 등

##### □ 치유농업 기반 청소년 정서 행동 회복 프로그램 개발

○ 치유농장 이용 활성화를 위해 청소년 대상 게임 과몰입 등 심리 행동 회복과 자기조절력 향상 프로그램 개발

### 【전략 2】 성과확산

#### ① 확산체계 구축

◇ 시군 치유농업지원센터 구축(1개소), 조례 제·개정 제도적 기반 보완

##### □ 치유농업지원센터 확대 및 조례 제·개정을 통한 확산 기반 마련

○ 치유농업지원센터 확대: ('24) 1개소 → ('25) 4 → ('26) 5<sup>누계</sup>

※ 지역의 치유농업 수요발굴·매칭, 프로그램 개발·운영, 치유농장 품질관리 등

※ ('24) 화성, ('25) 용인, 시흥, 양평, ('26) 포천

○ 도·시군 치유농업 조례 제·개정: ('23) 12시군 → ('24) 19 → ('25) 25<sup>누계</sup>

#### ② 개발기술보급

◇ 경기도 치유농업 확산을 위한 치유농업 시범사업 추진

○ 치유농장 조성 및 유관기관 연계운영 사업 추진: 9개사업 81개소

##### □ 농업·농촌자원 활용 수요자 맞춤형 치유농장 기반 조성(5사업 21개소)

○ 식량작물 활용 치유프로그램 보급(1개소)

※ 쌀(벼)·콩·잡곡 활용 프로그램 운영 시설 조성, 컨설팅, 교육, 시범운영·검증

- 지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범(2개소)
  - ※ 지역 사회서비스, 치유관광 연계 프로그램 개발 및 시설개선, 심리치유 효과 측정
- 소규모 맞춤형 농촌치유 공간조성 및 수요자 맞춤형 모델 육성(3개소)
  - ※ 소규모 그룹 농촌치유활동·사회서비스 연계 공간조성 및 프로그램 운영
- 지역 농촌자원 활용 치유농장 육성(15개소)
  - ※ 치유농업 공간조성(높임텃밭, 무장애시설 등), 프로그램 개발, 진단장비 구축 등

#### □ **유관기관 연계 치유농업 프로그램 시범 운영(4사업 60개소)**

- 치유농업 활용 복지화 및 유관기관 연계 지원(38개소)
  - ※ 지역 복지시설, 요양원 등 찾아가는 프로그램 및 치유농장 방문형 프로그램 운영
- 학교 치유텃밭 조성 및 운영(22개소)
  - ※ 일반학생, 특수교육 대상 치유텃밭 조성 및 프로그램 운영 및 직업 재활훈련 연계 시범

#### □ **경기도형 치유농업 전문 프로그램 운영**

- 치유농업센터 전문 프로그램 시범운영: 3분야 24회 240명
  - 목적 영역별(심리, 인지, 신체) 주제 설정 유관기관 연계 프로그램 운영
- 치유농장 활용 프로그램 매뉴얼 제작 및 보급(온·오프라인)

### **3 전문인력육성**

- ◇ 치유농업시설 운영자(25명/년)·치유농업전문가 교육(40명/년) 과정 운영
- ◇ 치유농업사 양성기관 관리: 5개소

#### □ **치유농업시설 운영자 과정 운영**

- 치유농장 역량강화를 위한 표준교육(기초·심화) 과정 운영: 25명/년
  - 운영자 150시간 이수: 기초과정(100시간), 심화과정(50시간)
  - 치유농장 품질관리 교육 및 품질인증제 시행에 따른 관리
    - ※ 농촌진흥청 「우수치유농업시설 인증」을 위한 필수과정으로 운영

#### □ **치유농업전문가 역량강화 심화과정 운영**

- 특수목적형 대상 맞춤형 치유농업 프로그램 기관연계 현장실습: 40명/년
  - 대상자별(청소년, 정신건강 고위험군 대상) 특성화 교육, 실습교육 등

## □ 치유농업사 양성기관 관리 및 치유농업사 활용 활성화

- (양성기관) 치유농업사 양성기관 운영 실태조사 및 관리
  - 2급: 한경국립대학교(평생교육원), 농협대학교(산학협력단), 성결대학교(평생교육원), 신한대학교
  - ※ 1급 치유농업사 양성기관 2026년 하반기 도 지정(예정)
- (치유농업사) 지방농촌진흥기관 의무배치, 유관기관 연계 프로그램 운영 등

## 【전략 3】 기반구축

### ① 실태조사·종합정보망 운영

◇ 도내 치유농장 실태조사(수시), 치유농업 정보망 관리(반기)

#### □ 유관기관-치유농장의 연계 운영 활성화 실태조사

- 유관기관 등 협력체계 구축, 치유농장 프로그램 유형·대상 등 자료 수집

#### □ 우수 치유농업시설 홍보 강화

- 우수 치유농업시설 인증 사업장 정보 콘텐츠 확충 및 이용 접근성 개선
  - ※ 농촌진흥청 치유농업 대국민 포털 및 업무관리시스템(치유농업ON) 활용

### ② 유관기관 연계강화

◇ 경기도치유농업위원회 운영(2회), 치매안심센터 등 유관기관 연계 사업 추진

#### □ 경기도치유농업위원회 운영

- 경기도 치유농업 확대 보급·발전 방향 설정 정기회의 운영(연 2회)
  - 치유농업 육성 시행계획, 시범사업 평가 및 신규사업 발굴 등

#### □ 치유농업 유관기관 연계 확대

- 치유농장과 유관기관 관리 대상자 연계 프로그램 운영
  - (치매안심센터) 46개 치매안심센터 연계 맞춤형 치유프로그램 운영
  - (사회서비스원) 경기도 복지사업 및 사회서비스원 바우처사업 시범운영
    - 시범시군: 9시군(김포, 양주, 이천, 양평, 용인, 화성, 수원, 여주, 연천)
- 경기도교육청, 주택관리공단 등 지속적인 연계 기관 확대 추진

### ③ 도-시군 연계강화

#### ◇ 도-시군 치유농업 담당자 업무역량 강화

- 우수 사례 현장교육, 시군 현장기술 지원 등 5회

#### □ 치유농업 현장 기술지원 및 사업 추진체계 강화

- 도-시군 기술지원단·거점센터 운영을 통한 치유농업 현장 기술지원 추진
- 담당자 역량강화 교육 및 신기술 정보교류를 통한 사업추진 체계 마련

## 【전략 4】 사업화 촉진

### ① 품질관리 체계화

#### ◇ 우수 치유농업시설 인증제 농장 확대: ('25) 23개소 → ('26) 30

#### ◇ 치유농업시설(농장) 활용 프로그램 효과분석 도구 제작: 6지표

#### □ 치유농업시설(농장) 품질인증 지원

- 우수 치유농장 품질인증 지원을 통한 인증 확대: ('25) 23개소 → ('26) 30
  - ※ 치유농업시설 품질인증 지원(9시군): 프로그램 개발·운영 컨설팅, 홍보·마케팅 등
- 치유농업 프로그램 현장 컨설팅: 5개소
- 인증 취득 농장 사후관리 및 지역별 특화 프로그램 발굴·연계

#### □ 치유농업 프로그램 효과분석 모델 보급

- 프로그램 사전·사후 효과분석 자동 산출 도구 제작 및 보급: 6지표
- 엑셀 기반 자동 산출 방식으로 현장 프로그램 효과평가 수행 부담 경감

### ② 홍보확산

#### ◇ 치유농업의 대중적 이해도 및 긍정가치 확산

- 경기도 치유농업 박람회, 컨설팅, 경진대회

#### □ 치유농업 저변확대 및 도민 인지도 제고

- 경기도 치유농업 박람회를 통한 민·관협력 네트워크 강화 및 도민 인식 확산
  - 치유농업 성과·전시관, 프로그램 체험관 등 운영
- 녹색처방전 홍보 프로젝트 지원(5개소)
  - ※ 유튜브, 인플루언서 활용 치유농업 프로그램 운영, 효과 등 콘텐츠 제작·홍보

#### □ 지역별 농업·농촌자원을 활용한 치유농업 프로그램 우수사례 발굴

- 우수 프로그램 운영사례 발굴·공유를 통한 현장 전문성 및 서비스 품질 향상
  - (대상) 농장, 마을 등 (선발 규모) 도지사 상장 3점

### 3. 세부추진 계획

## I. 연구개발 1. 자원발굴 및 수요자 맞춤형 콘텐츠 개발

### 1-1-1 장애인 취업 및 직업재활 모델 개발

(원예연구과 도시원예팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제목적

- 치유농업 기능 확대를 위한 취약계층 대상 직업 재활 모형 연구

##### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2024년 ~ 2026년)
- (투자예산) 63백만원(도비 63)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2024년	2025년	2026년	비고
합계	63	25	25	13	
도비	63	25	25	13	

- (사업대상) 경기도민
- (주요내용) 농업 분야 장애인 적합 직업훈련용 업무 매뉴얼 개발

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

##### □ 주요 추진성과

- 사업량: 1개소-세부과제(농업-복지 연계 장애인 직업 영역 개발 등)
- 주요성과
  - 발달장애인 대상 실내 수직농장 활용 관엽식물 생산 공정
    - ※ 발달장애인에게 신체적 인지적 부담이 낮은 식물 생산 환경 제공 및 직무 훈련 추진
    - ※ 실내 광 요구도에 따른 식물군 적용 생산(8주 단위 훈련 매뉴얼) 및 표준 직무(8종)
  - (자원발굴) 반려식물 적용 수직형 모듈 화분 및 「봉공이」 캐릭터 화분 개발
    - ※ 관엽식물 거실 적합 5종, 베란다 적합 6종 선발, 관리매뉴얼 1종 발간
    - 굴속식물 활용 소비자 맞춤형 반려식물 화분 재배 기술 개발
      - ※ 화분재배 적합 품종 3종 선발

□ **평가 및 개선방안**

- 실내농장·식물구독·도시농업 프로그램 결합형 일자리 모델을 통한 발달 장애인 고용 확대 및 자립형 근로환경 조성
- 첨단농업을 통한 장애인 직업재활과 치유농업 통합 실천 기반 마련

**3. 2026년 추진계획**

◇ 발달장애인 대상 관엽식물 생산 공정 매뉴얼 현장실증: 2개소

□ **추진방향**

- 치유농업 직업재활 프로그램의 체계적인 현장 적용 추진
- 발달장애인의 직업적 자립을 돕는 '농업 기반 직무' 모델을 구축하여 치유농업의 외연 확장

□ **추진계획**

- 사업량: 2개소
- 사업비: 13백만원
- 사업대상: 장애인 고용 가능 사업장
- 조사항목
  - 관엽식물 생산 품질, 작업 단위별 표준공정에 따른 수행률, 경제성 분석

□ **2026년 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	농업복지 장애인 직업 영역 개발	25	13	△12

## 1-1-2 치유농업 기반 청소년 정서 행동 회복 프로그램 개발

(원예연구과 도시원예팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제목적

- 치유농장 이용 활성화를 위해 청소년을 대상으로 게임 과몰입 등 심리 행동 회복과 자기조절력 향상 프로그램 개발

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2026년 ~ 2028년 )
- (투자예산) 12백만원(도비 12)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2026년	2027년	2028년	비고
합계	44	12	15	17	
도비	44	12	15	17	

- (사업대상) 경기도민
- (주요내용) 치유농장 자원 분석 및 청소년 대상 치유농업 프로그램 개발

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안: 2026년 신규과제

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 치유농장 주요 자원 및 콘텐츠 현장조사: 10개소

#### □ 추진방향

- 청소년 디지털 과몰입에 따른 행동문제 완화 중재수단 표준화 프로그램 개발
- 치유농장 방문시 청소년 대상 프로그램 실천 가이드 매뉴얼 발간

#### □ 추진계획

- 사업비/사업량: 12백만원 / 10개소
- 사업대상: 도내 치유농장
- 조사항목: 치유농장 주요 자원, 작목별 체험·치유 콘텐츠, 청소년 대상 게임화 자원 항목 분석

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	치유농업 기반 청소년 정서 행동 회복 프로그램 개발	0	12	12

## II. 성과확산 1. 확산체계 구축

### 2-1-1 치유농업지원센터 구축

(농촌자원과 치유농업팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제의목적

- 농업·농촌자원을 활용한 지역 치유농업의 체계적인 확산을 통한 농업 소득 증대 및 도민 치유서비스 제공을 위한 지역 거점기관 육성

##### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2024년 ~ )
- (투자예산) 2,500백만원(도비 750, 시군비 1,750)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2024년	2025년	2026년	비고
합계	2,500	500	1,500	500	
도비	750	150	450	150	
시군비	1,750	350	1,050	350	

- (사업대상) 시군농업기술센터
- (주요내용) 치유농업지원센터 시설 구축 및 운영 등

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

##### □ 주요 추진성과

- 치유농업지원센터 조성 확대: ('24) 1개소 → ('25) 4개소<sup>누계</sup>
  - (완료) ('24) 화성, ('25) 용인, 시흥, 양평
- 지역 맞춤형 프로그램 운영(화성: 41회 940명)
  - 특수학교, 치매안심센터 등 연계 프로그램 추진

##### □ 평가 및 개선방안

- 우수 치유농장 등 치유농업전문가 육성을 위한 지역실정에 맞는 치유 농업사 전문인력 배치 필요성 확대
- 치유농업지원센터 활용 지역 수요-공급 연계 시범 프로그램 운영 확대

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 시군 치유농업서비스 지원 거점기반 구축(1개소)

○ 치유농업지원센터(누계) : ('24) 1개소 → ('25) 4 → ('26) 5

#### □ 추진방향

- 치유농업을 희망하거나 치유농장을 운영하는 농업인 등을 대상으로 지역특화 프로그램 운영 등에 필요한 현장 기술 및 품질관리 지원
- 지역의 치유농업 수요 발굴과 매칭, 대상별 특성을 고려한 프로그램 개발과 운영, 치유농장 현장 품질관리

#### □ 추진계획

- 사업량: 1개소(포천)
- 사업비: 500백만원(도비 30%, 시군비 70)
- 사업대상: 농업기술센터
- 주요내용
  - 치유농업지원센터 시설구축(교육장, 진단실, 텃밭조성, 의무실 등) 및 운영
  - 치유농업 효과 측정을 위한 진단 장비, 상담 및 휴식공간 조성 등

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	치유농업지원센터 구축	1,500	500	△1,000

## 2-1-2 제도 기반 보완

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제의목적

- 치유농업 조례 제·개정 확산을 통해 사업 추진의 법적 근거를 확보하고, 도내 전 시군에 걸친 균형 있는 치유농업 정책 이행 기반 마련

#### □ 과제의내용

- (사업기간) 2021년 ~
- (투자예산) 비예산 사업
- (사업대상) 시군농업기술센터 등
- (사업내용) 시군단위 치유농업 조례 제·개정을 통한 치유농업 추진 기반 마련

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 조례 제정: 1개소(연천군), 일부개정 5개소(평택, 성남, 남양주, 파주, 시흥)  
- 제·개정 현황(누적): ('21) 3개소 → ('22) 9 → ('23) 12 → ('24) 19 → ('25) 25

#### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업지원센터 운영, 치유농업사 배치 의무 등 최신 제도 반영 필요
- 지역 사회의 복지·보건·교육적 역할과 공익적 가치 등 반영 검토

### 3. 2026년 추진계획

◇ 도·시군 치유농업 조례 제·개정 확대: ('25) 25개소 → ('26) 26

#### □ 추진방향

- 농촌진흥기관과 유관기관 간 원활한 업무 수행을 위한 도-시군 협력 관계 제도적 기반 마련, 치유농업법의 내용과 연계한 지역 역할 명시
- 기제정 시군의 경우 치유농업 정책 환경 변화를 반영한 조례 개정을 유도하여 실효성 제고

#### □ 추진계획

- 사업대상: 시군농업기술센터 등
- 주요내용: 시군 조례 제·개정 지원을 통한 사업 확산 법적 근거 확보

## II. 성과확산 2. 개발기술보급

### 2-2-1 식량작물 활용 치유프로그램 보급

(농촌자원과 치유농업팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제목적

- 우리쌀(벼)·콩, 잡곡 등 식량작물을 활용한 치유(체험) 콘텐츠 적용과 운영으로 미래 소비자 확보 및 소비층 다양화 기여

##### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2026년 ~ )
- (투자예산) 70백만원(국비 35, 시군비 35)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2026년	비고
합계	70	70	
국비	35	35	
시군비	35	35	

- (사업대상) 우리쌀(벼)·콩, 잡곡 이용 치유농장 운영이 가능한 농업 경영체, 농업법인 등
- (주요내용) 시설조성, 컨설팅 및 운영자 교육, 시범운영 및 검증 등

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안: 2026년 신규사업

#### 3. 2026년 추진계획

##### ◇ 식량작물 활용 치유프로그램 시범보급(1개소)

##### □ 추진방향

- 국민의 스트레스 저감 쌀·콩 활용 치유농업 기술 적용 및 효과 검증
- 지역 특성을 고려한 잡곡 활용 체험 콘텐츠 개발 및 적용

□ 추진계획

- 사업량: 1개소(가평)
- 사업비: 70백만원(국비 50%, 시군비 50)
- 사업대상
  - (시범요인1) 우리쌀(벼) 콩 이용 치유농장 운영이 가능한 농업경영체, 농업법인 등
  - (시범요인2) 잡곡 이용 체험농장 운영이 가능한 농업경영체, 농업법인 등
- 주요내용

구분	시범요인1	시범요인2
시설조성	쌀(벼)·콩 활용 치유농업 운영 및 검증시설	잡곡 활용 체험 콘텐츠 운영시설 ※ (잡곡) 보리, 밀, 수수 등
컨설팅 및 운영자 교육	쌀(벼)·콩 활용 치유농업 프로그램 개발·운영 관련 교육	잡곡 활용 체험 콘텐츠 개발·운영 관련 교육
시범운영·검증	쌀(벼)·콩 활용 치유농업 프로그램 - (운영) 동일 대상 3회 이상, 1박2일 선택 - (대상자) 20명 이상 - (검증) 설문 만족도, 맥파계 결과 제출 필수	개발된 잡곡 활용 체험 콘텐츠 - (운영) 단(다)회기, 1박2일 선택 - (대상자) 100명 이상 - (검증) 만족도 결과 제출 필수
공통지원	농작업 안전물품(안전보호구, 개인보호구, 방호장치, 온열질환예방키트, 농기계 안전 반사판)	

□ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
국비	식량작물 활용 치유프로그램 보급	0	70	70

## 2-2-2 지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제의목적

- 지역 사회서비스와 연계하여 지역 특성에 맞는 치유서비스 선도모델을 발굴하고, 사회서비스 제공기관의 역할을 할 수 있는 치유마을·농장 육성

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2026년 ~ )
- (투자예산) 60백만원(국비 30, 시군비 30)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2026년	비고
합계	60	60	
국비	30	30	
시군비	30	30	

- (사업대상) 농장 또는 법인
- (주요내용) 농촌 치유프로그램의 지역 사회서비스 연계 적용 등

### 2. 2025년도 추진성과 및 개선방안: 2026년 신규사업

### 3. 2026년 추진계획

◇ 26년 추진목표: 지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범(2개소)

#### □ 추진방향

- 사회서비스와 치유관광 사업을 접목하여 지역의 정신건강 문제를 해결하고 ‘수요-공급 시장체계’ 활성화
- 농촌자원 활용 치유서비스를 통해 복지-고용-성장의 선순환에 기여

#### □ 추진계획

- 사업량: 2개소(양평, 연천)
- 사업비: 60백만원(개소당 30백만원 - 국비 50%, 시군비 50)

- 사업대상: 활용가능 인적·물적 치유서비스 제공을 위한 실내공간을 확보하고 있는 농장 또는 법인

※ 치유농업사 자격증 취득, 양성과정 또는 치유농업시설 운영자 교육을 이수한 자 우선 배정

- 주요내용

- 대상자별(청년, 가족, 감정노동근로자 등) 농촌 치유프로그램의 지역 사회서비스 연계 적용
- 치유관광 프로그램 및 심리적 치유 효과 측정

□ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
국비	지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범	0	60	60

## 2-2-3 소규모 맞춤형 치유공간 조성 및 프로그램 시범

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제의목적

- 소규모 단위의 농촌관광 확대 추세에 맞추어 소그룹 방문객들을 위한 자율적, 유연성 있는 프로그램 운영을 위한 공간조성 및 프로그램 보급

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2026년 ~ )
- (투자예산) 200백만원(국비 100, 시군비 100)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2026년	비고
합계	200	200	
국비	100	100	
시군비	100	100	

- (사업대상) 농장 또는 법인
- (주요내용) 안전한 환경조성, 체계적인 프로그램 운영, 효과검증 등

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안: 2026년 신규사업

### 3. 2026년 추진계획

◇ 26년 추진목표: 소규모 맞춤형 치유공간조성 및 프로그램 시범(2개소)

#### □ 추진방향

- 소규모 참여자의 농촌에서 심·심신활력을 도모할 수 있는 효율적 공간조성
- 활동적 은퇴자, 청년, 가족 등 소규모 참여자의 만족도를 높일 수 있도록 유연성 있는 치유프로그램 운영

#### □ 사업개요

- 사업량: 2개소(용인, 가평)
- 사업비: 200백만원(개소당 100백만원 - 국비 50%, 시군비 50)

○ 사업대상: 소규모 농촌치유 프로그램을 제공하기 위한 실내·외공간을 확보하고 있는 농장 및 법인

※ 치유농업사 자격증 취득, 양성과정 또는 치유농업시설 운영자 교육을 이수한 자 우선 배정

○ 주요내용

- 소규모 맞춤형 농촌치유 활동 공간조성(우수치유농업시설 인증기준 적용)
- 환경 친화적 치유기반 조성 및 개선, 지역문화 연계한 체험공간 조성
- 소규모를 위한 농촌치유 프로그램 운영 및 평가

### ※ 소규모 맞춤형 치유프로그램 모델

유형	목적	주요내용(예시)	효과측정 도구
자연 속 쉼	심신안정과 스트레스 완화	마을길 사운드테라피, 경관을 감상하며 마을길 걷기, 황토숲길에서 맨발걷기, 아로마테라피 등	스트레스(BEPSI-K), 우울(CES-D), 주의회복, 마음챙김
신체활력	신체활력 증진	둘레길 슬로우조깅, 활력체조, 난타, 계곡트래킹, 자연속 노르딕워킹 등	스트레스(BEPSI-K), 우울(CES-D), 신체적 자기효능감, 주관적 활력도
여가놀이	심리적 활력 증진	전통놀이(알장치기 놀이), 크로케게임 등	스트레스(BEPSI-K), 우울(CES-D), 삶의 만족도, 무력감
소통·교류	정서적 유대감 증진, 행복감 증진	이심전심 사랑방 (주제를 가지고 이야기 나누기) 등	스트레스(BEPSI-K), 우울(CES-D), 단축형 사회적지지(POS-8), 주관적 행복감
사회적 기여	농촌 공동체 경험, 사회적 기여	농활경험하기, 농산물수확, 환경가꾸기 등	스트레스(BEPSI-K), 우울(CES-D), 주관적 행복감, 삶의 만족도
개인적 성장	개인적 성장, 자아존중감 향상	도자기공예, 목공예로 나만의 작품 만들기, 꽃바구니 만들기, 사진찍기, 색채와 미술치유 등	스트레스(BEPSI-K), 우울(CES-D), 로젠버그 자아존중감척도(RSES), 자아통합감(NEIS)

### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
국비	소규모 맞춤형 치유공간 조성 및 프로그램 시범	0	200	200

## 2-2-4 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제목적

- 사회서비스와 연계한 치유농업 프로그램 운영의 효과검증과 체계적 치유농업서비스를 제공하는 선도농장 육성

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2022년 ~ )
- (투자예산) 360백만원(국비 144, 시군비 144, 기타 72)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
합계	360	60	120	60	60	60	
국비	144	24	48	24	24	24	
시군비	144	24	48	24	24	24	
기타	72	12	24	12	12	12	

- (사업대상) 치유농장 등 시설·운영기반이 있는 농가
- (주요내용) 안전한 환경조성, 체계적인 프로그램 운영, 효과검증 등

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 사업량: 1개소(양평)
- 주요성과
  - 참여자 위기대응 공간 및 안전·편의 시설 조성, 효과측정 장비 구축
    - ※ 안전공간(94㎡), 야외 무장애 치유타발·정원(180㎡), 치유농업 효과측정 장비(6종)
  - 치유프로그램 개발 및 유관기관 연계 치유농업 프로그램 운영
    - ※ 지역 아동센터 연계 「자연과 함께하는 오감 힐링 프로그램」 운영(초등 저학년 / 8회기 64명)

#### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업 프로그램 운영 전문인력 역량강화 및 효과검증 간소화 필요
- 지역 사회서비스기관과 연계한 치유농업서비스 운영 확대

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 26년 추진목표: 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 확대

○ ('22) 1개소 → ('23) 3 → ('24) 4 → ('25) 5 → ('26) 6(누적)

#### □ 추진방향

- 치유농업과 사회서비스를 연결하는 대표모델을 육성하여 견인농장으로 활용
- 복지부 사회서비스 연계 치유농업 프로그램 운영체계 구축
- 참여자 위기 대응 공간조성과 복지부 사회서비스 연계 비즈니스모델 운영 및 효과 측정을 통한 운영체계 구축
- 지역의 치유농업 전문가인 치유농업사와 협업 추진(효과분석 등)

#### □ 추진계획

- 사업량: 1개소(평택)
- 사업비: 60백만원(국비 40%, 시군비 40, 기타 20)
- 사업대상: 농촌체험농장·교육농장·치유농장 등 시설·운영기반이 있는 농가
- 주요내용
  - 참여자 위기대응 공간 및 안전·편의 시설 조성
  - 사회서비스와 연계하여 체계적인 치유농업 프로그램 운영
  - 참여자 효과측정 장비 구입(5대 이상) 및 효과 측정

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
국비	수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	60	60	0

## 2-2-5 치유농업 활용 복지화 지원

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제의목적

- 복지시설에 농업을 소재로 한 치유활동으로 참여자의 정서 안정 및 농업의 올바른 이해로 치유농업 활성화

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2019년 ~ )
- (투자예산) 910백만원(도비 273, 시군비 637)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
합계	910	100	100	100	100	140	50	140	180	
도비	273	30	30	30	30	42	15	42	54	
시군비	637	70	70	70	70	98	35	98	126	

- (사업대상) 시군농업기술센터 등
- (주요내용) 치유농업 프로그램 운영(재료, 교재, 강사비 등)

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 사업량: 14개소(화성, 부천, 남양주, 안산, 안양, 시흥, 의정부, 광주, 양주, 안성, 양평, 여주, 가평, 연천)
- 주요성과
  - 지역 특수학교, 복지시설 등 찾아가는 치유농업 프로그램 운영
  - ※ 치유농업 프로그램 운영: 711회 10,438명 / 만족도: 97.7%(만족이상)
  - 참여자의 우울 개선, 자아존중감 증가 등 유의미한 효과검증 도출

#### □ 평가 및 개선방안

- 지역 복지기관 연계 치유농업 프로그램의 지속적인 운영 기반 마련
- 참여자의 유형별 효과검증 개선 자료를 기반으로 복지기관 자체 프로그램 연계 방안 검토 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 치유농업 프로그램 보급 유관기관 연계 활성화

○ ('24) 5개소 → ('25) 14 → ('26) 18

#### □ 추진방향

- 지역 내 농업을 통해 치유가 필요한 복지시설에 치유농업 프로그램 운영
- 시군에서 양성한 치유농업 관련 전문인력 현장 강사 활용

#### □ 추진계획

- 사업량: 18개소(용인, 고양, 화성, 부천, 남양주, 안산, 평택, 김포, 의정부, 광주, 양주, 이천, 안성, 양평, 여주, 가평, 연천)
- 사업비: 180백만원(개소당 10백만원 - 도비 30%, 시군비 70)
- 사업대상: 농업기술센터 및 시청 치유농업 담당부서  
(치유관련 프로그램 운영 가능 복지시설 등)
- 시범요인
  - 치매안심센터, 주간보호시설 등 복지시설에 치유농업 프로그램 적용 운영
  - 치유농업사, 치유농장운영자 등 전문가 활용 교육 및 프로그램 운영
- 지원범위
  - 치유프로그램 운영을 위한 재료, 교재제작, 현장체험, 홍보비, 강사지원 등
  - ※ 텃밭, 정원, 재배기술, 관리 등 정기적으로 교육이 가능한 치유농장, 치유농업사 등 활용

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	치유농업 활용 복지화 지원	140	180	40

## 2-2-6 학교 치유타발 조성 및 운영

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제의목적

- 농업의 치유기능을 활용한 학교 치유타발 조성 및 프로그램 운영으로 학생들이 농업의 가치 이해 및 치유기능을 체험하는 기회 제공

#### □ 과제의내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2020년 ~ )
- (투자예산) 3,230백만원(도비 969, 시군비 2,261)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
합계	3,230	550	550	550	500	250	500	330	
도비	969	165	165	165	150	75	150	99	
시군비	2,261	385	385	385	350	175	350	231	

- (사업대상) 시군농업기술센터 등
- (주요내용) 유치원, 학교 등과 연계한 치유타발 기반조성 및 교육 등

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 사업량: 10개소(고양, 화성, 성남, 남양주, 안양, 시흥, 김포, 광주, 의왕, 여주)
- 주요성과
  - 치유타발 프로그램 운영: 76개교(1,320회, 28,696명), 텃밭조성 9,864㎡
  - ※ 치유농업 프로그램 운영 만족도: 88.8%(만족이상)

#### □ 평가 및 개선방안

- 교내 유휴 공간의 농업 생태학습장(치유타발) 조성 및 운영을 통한 학생들의 농업에 대한 이해도 증진 및 정서함양 효과 확산
- 교과 과정과 연계한 치유농업 프로그램 개발 및 보급 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 교육기관 연계 치유타발, 치유농업 교육 확대

○ ('24) 5개소 → ('25) 10 → ('26) 11

#### □ 추진방향

- 지역 농업·농촌자원과 치유농업 전문가를 활용한 유아 교육기관, 초·중·고교 치유타발 조성 및 교육프로그램 개발·운영
- 농업의 다원적 가치 확산 및 지역사회 커뮤니티 향상(학생-학부모-교육기관-타발운영교사-치유농장-지자체)

#### □ 추진계획

- 사업량: 11개소(고양, 화성, 성남, 남양주, 안산, 평택, 안양, 시흥, 광주, 의왕, 가평)
  - 사업비: 330백만원(개소당 30백만원 - 도비 30%, 시군비 70)
  - 사업대상: 농업기술센터(시청 담당부서), 학교 등 관련기관 및 단체
  - 시범요인
    - 유치원, 학교, 교육청 등과 연계를 통한 치유타발 기반조성 및 교육행사지원
    - 치유타발 조성 및 운영, 체험실시에 필요한 전문인력 일자리 창출
    - 학교로 찾아가는 치유프로그램 및 농장연계 치유프로그램 운영
  - 지원범위
    - 타발조성 및 교육운영에 필요한 씨앗, 모종, 화분 등 재료 및 강사비 등
    - 치유농업 교육·행사에 필요한 체험비, 임차료 등 지원
- ※ 단 학교여건상 타발 조성 불가시 기 조성된 농가 현장 타발에서 프로그램 진행 가능

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감(b-a)
도비	학교 치유타발 조성 및 운영	500	330	△170

## 2-2-7 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제목적

- 치매노인, 우울증 환자, 장애인 등을 관리하는 유관기관과 치유농장의 치유프로그램 적용 및 운영으로 도민 삶의 질 개선 및 농가소득 증대

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2022년 ~ )
- (투자예산) 2,040백만원(도비 612, 시군비 1,428)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
합계	2,040	500	480	240	420	400	
도비	612	150	144	72	126	120	
시군비	1,428	350	336	168	294	280	

- (사업대상) 시군농업기술센터 등
- (주요내용) 치유농장 방문형 치유농업 프로그램 운영 등

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 사업량: 21개소(수원, 용인, 고양, 화성, 남양주, 안산, 평택, 파주, 김포, 광주, 하남, 양주, 이천2, 안성, 포천, 양평, 여주, 과천, 가평, 연천)
- 주요성과
  - 유관기관 연계 치유농장 프로그램 운영: 76농장, 706회, 10,327명
  - ※ 치유농업 프로그램 운영 만족도: 95.9%(만족이상)

#### □ 평가 및 개선방안

- 지역 농업자원과 복지서비스의 융합 모델 구축으로 복지기관의 프로그램 다양성 확보와 치유농장 활성화 기여
- 다양한 치유농업 프로그램에 대한 유관기관의 긍정적 반응을 바탕으로 중장기적 유관기관 자체 사업비 편성·운영에 대한 협의 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 치유농장 연계 복지서비스 연계 활성화

○ ('24) 12개소 → ('25) 21 → ('26) 20

#### □ 추진방향

- 시군 치유농장(체험농장)과 치매안심센터, 주간보호시설 등과 연계를 통한 다회차 현장 치유(care)프로그램 운영
- 대상자는 쾌적한 실외에서 인지기능개선, 우울증 감소 등 치유농장의 체험프로그램 참여를 통해 농업활동에 따른 치유효과를 거양

#### □ 추진계획

- 사업량: 20개소(수원, 용인, 화성, 남양주, 안산, 평택, 김포, 광주, 하남, 양주2, 이천2, 안성, 포천, 양평, 여주, 과천, 가평, 연천)
- 사업비: 400백만원(개소당 20백만원 - 도비 30%, 시군비 70)
- 사업대상: 시군농업기술센터 및 시청 치유농업 담당부서
- 시범요인
  - 시군농업기술센터(시청 담당부서)를 통해 육성한 치유농장에 경증치매 환자 등 대상자가 농장에 방문하여 현장치유프로그램 참여
  - 치매안심센터, 주간보호시설, 대학, 의료기관 등과 치유농장의 원활한 연계와 서비스 관리를 위해 시군농업기술센터 역할 강화
- 지원범위
  - 치유농장 체험비, 강사료, 재료비, 차량임차료, 컨설팅, 홍보물 제작 등

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	420	400	△20

## 2-2-8 농촌치유농장 육성

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제의목적

- 농촌자원을 활용한 치유농업프로그램 운영으로 신체·정신적 스트레스의 예방·완화를 위한 치유서비스 제공 및 치유농업 공간조성
- 농촌치유농장을 체계적으로 선발·육성하여 새로운 농가 수익모델 창출

#### □ 과제의내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2019년 ~ )
- (투자예산) 5,419백만원(도비 1,576, 시군비 2,745, 기타 1,098)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
합계	5,419	229	300	720	840	870	660	900	900	
도비	1,576	19	90	216	252	261	198	270	270	
시군비	2,745	150	150	360	420	435	330	450	450	
기타	1,098	60	60	144	168	174	132	180	180	

- (사업대상) 농가, 농업법인
- (주요내용) 농장 치유 프로그램 개발 및 시설 지원

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 사업량: 15개소(용인, 화성, 성남, 남양주, 안산, 평택, 김포, 광주, 양주, 이천, 안성, 양평, 여주, 가평, 연천)
- 주요성과(2023~2025년 육성농장(41개소)의 2025년 성과)
  - 프로그램 운영 및 방문실적: 총 2,095회 / 68,383명
  - 평균 소득액: 106,933천원(체험운영, 음식, 민박, 농산물판매, 기타 등)
  - 치유프로그램 개발건수(30건) 및 교육기자재 개발건수(23건)

#### □ 평가 및 개선방안

- 농장별 자원을 활용한 프로그램 개발 및 치유농업 환경 조성(무장애 시설 등)을 통한 우수 치유농업시설 인증제 기반 마련 기여

- 치유농장 간 프로그램 운영 편차와 홍보 부족 해소를 위한 지속적인 전문성 강화 교육·컨설팅 지원 및 유관기관 연계 방안 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 농촌자원 활용 치유농장 운영 기반 구축: 15개소

○ (~'24) 73개소 → ('25) 84 → ('26) 99(누적)

#### □ 추진방향

- 치유농업 서비스 제공을 위한 농장 치유환경 조성
- 농장보유자원을 활용한 치유농업 프로그램 개발 및 운영

#### □ 추진계획

- 사업량: 15개소(수원, 용인, 화성, 남양주, 안산, 평택, 김포, 양주, 이천, 안성, 양평2, 여주, 가평, 연천)
  - 사업비: 900백만원(개소당 60백만원 - 도비 30%, 시군비 50, 자부담 20)
  - 사업대상: 농가, 농업법인
  - 시범요인
    - 농촌자원을 활용한 치유를 주제로 체험, 교육이 이루어지는 모델구축
    - 신체 및 정서적 스트레스 완화 및 생애주기별 특성에 적합한 프로그램 운영
  - 지원범위
    - 치유 프로그램 개발 및 운영 등 전문성 향상을 위한 컨설팅 필수 실시
    - 치유 관련 공간조성(노인, 장애인 등 보호시설, 치유공간 리모델링 등)
    - 진단장비(3대 이상 필수), 교육기자재, 홍보물 등 구입
- ※ 치유농장 운영과 관련이 적은 단순 소모성 자재구입 및 시설설치 지양

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	농촌 치유농장 육성	900	900	0

## 2-2-9 경기도 꿈자람 치유타발 운영사업

(농촌자원과 치유농업팀)

### 1. 과제개요

#### □ 과제의목적

- 특수교육 대상 학생에게 치유타발 교육운영을 통해 심리적 안정, 심신 치유 등 치유농업의 다원적 기능 확산
- 치유농업을 통한 농업분야 직업 재활훈련 연계 및 협동감, 성취감 고취

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2025년 ~ )
- (투자예산) 466백만원(도비 186, 시군비 280)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2025년	2026년	비고
합계	466	246	220	
도비	186	120	66	
시군비	280	126	154	

- (사업대상) 시군농업기술센터(시청 담당부서) 또는 학교 등 관련기관 및 단체
- (주요내용) 텃밭 활동 맞춤형 치유프로그램 운영

### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 사업량: 12개소(도, 고양, 화성, 안산, 평택, 안양, 시흥, 광주, 양주, 양평)
- 주요성과
  - 경기도 꿈자람 치유타발 프로그램 운영: 52개교, 622회 12,488명, 21명(치유농업사)  
※ 치유농업 프로그램 운영 만족도: 92.9%(만족이상)
  - 사전·사후 효과분석(평균): 스트레스 18.2%↓, 자아존중감 12.3%↑, 불안지수 13.5%↓

#### □ 평가 및 개선방안

- 특수교육 대상자 맞춤형 치유농업 활동으로 상태불안·스트레스 완화 등 정서적 안정에 유의미한 치유농업 효과 검증
- 장애 유형과 학생별 특성을 반영한 직업재활 및 기능 훈련 중심 프로그램 개발 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 특수학급 맞춤형 치유타발 운영을 통한 농업의 치유기능 확산: 11개소

##### □ 추진방향

- 초·중·고등학교 등 관련 교육기관 치유타발 조성 및 교육프로그램 운영
- 치유농장 방문이 어려운 대상자를 위한 기관연계형 치유농업프로그램 운영
- 특수교육 대상 학생의 텃밭 경작관리 등 농업 분야 직업 재활 훈련 연계 시범

##### □ 추진계획

- 사업량: 11개소(용인, 고양, 화성, 안산, 평택, 안양, 시흥, 김포, 양주, 안성, 양평)
- 사업비: 220백만원(개소당 20백만원 - 도비 30%, 시군비 70)
- 사업대상: 시군농업기술센터(시청 담당부서) 또는 학교 등 관련기관 및 단체
- 시범요인
  - 계절별 식재 기반의 텃밭 활동 맞춤형 치유프로그램 운영
  - 치유타발 조성 및 운영, 체험에 필요한 전문인력 창출(치유농업사 필수 참여)
  - 대상자들의 치유목표(스트레스 완화, 심리적 안정 등) 프로그램 참여 전·후 변화 측정을 통한 치유효과 검증(설문조사 등)
- 지원범위
  - 치유타발 조성 및 프로그램 추진에 필요한 재료 및 강사비, 사전사후 효과분석 등
  - 특수교육 대상 학생 맞춤형 기능성 텃밭 설계 등

##### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	경기도 꿈자람 치유타발 운영사업	180	220	40

## 2-2-10 치유농업 전문프로그램 운영

(농촌자원과 치유농업팀)

### □ 과제목적

- 농업·농촌의 치유적 기능을 활용한 경기도 맞춤형 치유농업 프로그램 현장 실증을 통한 치유농업 모델 개발 및 농가 보급

### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2024년 ~ )
- (투자예산) 25백만원(도비 25)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2024년	2025년	2026년	비고
합계	25	9	8	8	
도비	25	9	8	8	

- (사업대상) 경기도민(특수목적형 대상)
- (주요내용) 치유농업 전문프로그램 운영 등

## 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

### □ 주요 추진성과

- 사업량: 240명(3분야 24회)
- 주요성과
  - 자원별 맞춤형 치유농업 전문프로그램 운영(식량작물, 원예작물, 정서곤충)  
※ 농촌진흥청 개발 치유농업 프로그램 현장 적용 운영
  - 실내·외 농업 관련 활동 및 사전·사후 뇌파측정을 통한 효과분석 등
  - 스트레스, 우울감, 자아존중감, 심장건강도, 두뇌활동 과부하 등 개선 효과
  - 치유농업 프로그램 제공·확산 보급위한 맞춤형 컨설팅 추진: 5농장

### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업센터 자원을 활용한 맞춤형 전문프로그램 운영
- 사전·사후 뇌파 분석을 통한 효과 검증으로 경기도 치유농업 모델 개발 및 보급

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 경기도 맞춤형 치유농업 프로그램 확대 보급

○ ('24) 4개 → ('25) 7개 → ('26) 10개(누적)

#### □ 추진방향

- 치유농업센터의 자원을 활용하여 특수목적형 대상을 위한 치유농업 전문프로그램 운영

#### □ 추진계획

- 사업량: 240명(3분야 24회)
- 사업비: 8백만원(도비 100%)
- 사업대상: 경기도민(특수목적형 대상)
- 사업내용
  - 목적 영역별 맞춤형 치유농업 프로그램 운영(우울 고위험군, 노인, 생활습관성 만성질환자)
    - ※ 농촌진흥청 개발 치유농업 프로그램 현장 적용 운영
  - 실내·외 농업 관련 활동 및 사전·사후 뇌파측정 및 체성분 측정을 통한 효과분석 등
  - 지역 치유농장 활용 프로그램 매뉴얼 제작 및 보급(온·오프라인)
    - ※ 치유농업 프로그램 제공·확산 보급 위한 맞춤형 컨설팅(우수 치유농업시설 인증연계) 추진: 5농장

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	치유농업 전문프로그램 운영	8	8	0

## II. 성과확산 3. 전문인력

### 2-3-1 치유농업시설 운영자 과정 운영

(농촌자원과 치유농업팀)

#### □ 과제목적

- 치유농업시설(농장) 운영을 위한 필수 전문교육으로 운영자 역량강화를 통한 표준화된 치유농업 서비스 제공 실현

#### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2022년 ~ )
- (투자예산) 113백만원(도비 113)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
합계	113	21	23	23	23	23	
도비	113	21	23	23	23	23	

- (사업대상) 치유농장 또는 농촌교육농장 등 운영 농업인
- (주요내용) 치유농장 품질인증 필수 과정(기초, 심화)

## 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

#### □ 주요 추진성과

- 사업량: 2개 과정(150시간: 기초 100시간, 심화 50시간)
- 주요성과
  - 수료인원: 24명(수료율 96%)
  - 교육만족도: 만족이상 응답 100%(매우만족 78.3%, 만족 21.7%)

#### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업시설(농장) 운영자의 필수교육으로 정착
  - 치유농업에 대한 이해 및 서비스 운영 전문 능력 향상
- 치유농업전문가 육성을 위한 추가적인 역량강화 보수교육 필수

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 표준화된 치유농업시설(농장) 운영자 육성: 24명

○ ('22) 21명 → ('23) 45 → ('24) 67 → ('25) 91 → ('26) 115(누계)

#### □ 추진방향

- 치유농업시설(농장) 운영자에게 필요한 기초소양과 전문능력 함양을 위한 표준 교육과정 운영으로 역량강화 및 치유농업서비스 표준화 유도

#### □ 추진계획

- 사업량: 2개 과정(150시간 / 기초 100, 심화 50)
  - 사업비: 23백만원(도비 100%)
  - 사업대상: 치유농장 또는 농촌교육농장 등 운영 농업인 25명
  - 사업내용: 치유농장 품질인증 필수 과정
    - 기초) 치유농업 및 자원의 이해, 시설준비, 프로그램 운영 등
    - 심화) 특수목적형 치유농업 및 대상자의 이해, 유관기관 실습 등
- ※ 교육수료: 출석률 80% 이상, 사업(운영)계획서, 실습보고서 제출 필수

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	치유농업시설 운영자 과정 운영	23	23	0

## 2-3-2 치유농업전문가 심화교육 운영

(농촌자원과 치유농업팀)

### □ 과제목적

- 치유농업전문가 육성을 위한 이론과 현장이 결합된 심화교육으로 프로그램 기획 및 실행의 전문 실무 역량 강화
- 특수목적형 대상자에 적합한 전문성 확보, 프로그램 개발 능력 향상

### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2025년 ~ )
- (투자예산) 25백만원(도비 25)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2025년	2026년	비고
합계	25	5	20	
도비	25	5	20	

- (사업대상) 40명(치유농업사, 치유농업시설 운영자 기 교육생)
- (주요내용) 특수목적형 대상 맞춤형 치유농업 프로그램 기관연계 현장실습

## 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

### □ 주요 추진성과

- 사업량: 1개 과정(25시간 / 이론 10, 실습 15)
- 주요성과
  - 수료인원: 30명(수료율 100%)
  - 교육만족도: 만족이상 응답 96.4%(매우만족 57.2%, 만족 39.2%)

### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업전문가의 역량 향상으로 치유농업 품질 향상 및 신뢰도 확대
- 실습 위주의 실질적인 현장 교육으로 회차 확대가 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 실습위주의 심화교육 운영으로 치유농업전문가 육성: 40명

○ ('25) 30명 → ('26) 70(누적)

#### □ 추진방향

- 대상자 현장실습을 통한 실무역량 강화 및 프로그램 활용 능력 배양
- 세분화된 대상자별 프로그램 개발 및 피드백으로 전문성 강화

#### □ 추진계획

- 사업량: 2개 과정(분야: 청소년, 정신건강 고위험군)
  - 사업비: 20백만원(도비 100%)
  - 사업대상: 40명(치유농업사 20, 치유농업시설 운영자 기 교육생 20)
  - 사업내용: 특수목적형 대상 맞춤형 치유농업 프로그램 기관연계 현장실습
    - 이론) 치료적 의사소통, 강의 역량 실천 전략, 선진농장 견학 등
    - 실습) 특수목적형 대상자 맞춤형 프로그램 실습, 유관기관 실습 등
- ※ 교육수료: 출석률 80% 이상, 실습보고서 제출 필수

#### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
도비	치유농업전문가 심화교육 운영	5	20	15

### 2-3-3 치유농업사 양성기관 관리

(농촌자원과 치유농업팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제의목적

- 치유농업 전문인력 육성을 통한 표준화된 치유농업 프로그램 개발 및 실행을 통한 치유농업 현장 활성화

##### □ 과제의내용

- (사업기간) 2022년 ~
- (투자예산) 비예산 사업
- (사업대상) 치유농업사 양성기관
- (사업내용) 경기도 내 치유농업사 양성기관 관리

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

##### □ 주요 추진성과

- 지정기관 치유농업사 양성과정 교육 운영 실태조사 및 관리
  - 경기도 치유농업사 양성기관(2급): 4개기관
    - 청지정: 농협대학교 산학협력단, 한경국립대학교 평생교육원
    - 도지정: 성결대학교 평생교육원, 신한대학교
  - 경기도 치유농업사 양성기관 현장점검('25.6.): 신한대학교
  - 2025년 치유농업사 양성기관 교육 수료인원: 120명
    - ※ 경기도 치유농업사 합격인원: 89명(전국(301명) 대비 29.5%)
- 치유농업사 활동실적(교육·프로그램 운영 강사 등): 77명
  - (도) 치유농업센터 치유농업사 배치 2명
  - (시군) 치유농업 강사 활동(프로그램 운영 등) 인원: 75명('24년 27명)

##### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업사 전문능력 향상을 위한 유관기관 및 치유농장 연계 현장 실습교육 확대 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 치유농업사 양성기관 운영관리 및 신규지정(1급)

- 치유농업사 양성기관: 4개기관 → 5개기관(누적)

#### □ 추진방향

- 치유농업사 양성기관 운영 관리를 통한 우수한 치유농업사 배출과 전문인력 육성을 통한 양질의 치유농업 서비스 제공

#### □ 추진계획

- 도 지정 치유농업사 양성기관 연간 1~2회 운영실태 점검(모니터링)
- 경기도 1급 치유농업사 양성기관 지정공모
  - 지정규모: 1개기관
  - 지정대상: 지방농촌진흥기관, 대학 및 대학 부설기관, 직업능력개발훈련시설
  - 추진일정: 2026년 하반기 추진예정

### III. 기반구축 1. 실태조사 및 종합정보망 운영

#### 3-1-1 실태조사 및 종합정보망 운영

(농촌자원과 치유농업팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제목적

- 치유농업시설(농장)의 운영 현황 파악을 통한 관리 시스템 체계화
- 치유농업 대국민 포털 및 업무관리 시스템 운영 등 중앙 협업

##### □ 과제내용

- (사업기간) 2022년 ~
- (투자예산) 비예산 사업
- (사업내용) 시군별 치유농장 현황파악 및 우수 치유농업시설 체계적 관리

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

##### □ 주요 추진성과

- 유관기관 연계 가능한 시군 치유농장 실태조사: 1회
  - 시군별 치유농장 현황 89개소(19개시군)

시군	계	수원	용인	고양	화성	성남	남양주	평택	시흥	김포
농장수 (개소)	89	1	5	6	5	1	8	7	1	7
파주	광주	양주	이천	안성	포천	양평	여주	가평	연천	하남
1	7	6	7	5	3	6	3	4	5	1

- 농촌진흥청 치유농업정보망(치유농업ON) 치유농장 등록
  - 경기도 우수 치유농업시설 15개소 등록

##### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업 대상 및 목적별 대표 프로그램 운영 현황과 치유농장 소득 조사 등 구체적인 실태조사를 바탕으로 한 치유농업 활성화 방안 수립 필요

### 3. 2026년 추진계획

- ◇ 치유농업 활성화를 위한 치유농업시설(농장) 실태조사 체계화
- ◇ 종합정보망 활용 우수 치유농업시설 홍보관리

#### □ 추진방향

- 유관기관 등 협력체계 구축, 프로그램 유형·연계대상·운영자 자료 수집
- 대국민 치유농업 포털사이트의 원활한 운영을 위해 시군담당자 교육 및 우수 치유농업시설 인증 사업장 등 상시 업데이트 관리 통한 활성화

#### □ 추진계획

- 시군별 치유농장 및 우수 치유농업시설 정보 현행화 등 체계적 관리
  - 시설 기본현황, 운영 프로그램, 치유자원, 대상자 등 관련 정보제공

#### □ 2026년 투자계획: 비예산 사업

### III. 기반구축 2. 유관기관 연계 강화

#### 3-2-1 경기도치유농업위원회 운영

(농촌자원과 치유농업팀)

##### 1. 과제개요

###### □ 과제의목적

- 경기도 치유농업 전문성 강화, 치유농업 방향 설정 및 활성화 기여

###### □ 과제내용

- (사업기간) 2024년 ~
- (투자예산) 6.5백만원(도비 100%)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2024년	2025년	2026년	비고
합계	6.5	1.5	2	3	
도비	6.5	1.5	2	3	

- (사업내용) 경기도 치유농업위원회 정기회의 운영

##### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

###### □ 주요 추진성과

- 경기도 치유농업위원회 정기운영: 1회(3.28., 12명)
  - 경기도치유농업위원회 전문위원 변경 위촉식(1명)
  - 안건보고(2025년 경기도 치유농업 시행계획(안), 치유농업 박람회 계획(안))
  - 치유농업 발전 방향 종합토론 등

###### □ 평가 및 개선방안

- 현장 전문가 및 학계의 다각적인 의견 수렴을 통해 치유농업 사업 실효성 제고, 현장 중심의 사업 보완 체계 내실화

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 경기도 치유농업위원회 정기운영(연2회, 수시운영)

##### □ 추진방향

- 경기도치유농업위원회 분야별 전문가의 의견수렴을 통한 민·관 협력 창구로 활용 및 전문적인 기술지원

##### □ 추진계획

- 구성인원: 11명(당연직 3, 위촉직 8)
- 정기회의 운영(연 2회, 임시 수시)
  - 상반기: 2026년 경기도 치유농업 시행계획(안) 및 박람회 추진계획(안) 자문
  - 하반기: 2027년 치유농업분야 신규 사업 자문 및 2026 정책 성과 평가 등

##### □ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
	계	2	3	1
도비	치유농업센터 운영	2	3	1

### 3-2-2 치유농업 유관기관 연계 확대

(농촌자원과 치유농업팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제의목적

- 농촌진흥기관과 복지시설 등 유관기관 협력체계 강화를 통한 도민 건강 증진 치유농업 모델 개발 및 농가소득 향상

##### □ 과제내용

- (투자예산) 비예산 사업
- (사업내용) 농촌치유농장과 유관기관 연계 프로그램 운영 확산
  - (농촌진흥기관) 복지시설-치유농장 연계, 시범운영 총괄
  - (유관기관) 참여자 모집, 예산 및 인력지원, 사전·사후 진단 등
  - (치유농장) 치유농업 프로그램 개발 및 운영, 장소 제공 등

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

##### □ 주요 추진성과

- 치매안심센터(46개)와 치유농장 연계 현장 프로그램 운영: 85회 1,006명
- 도사회서비스원 지역사회서비스투자사업 치유농업서비스 제공
  - 치유농업 제공기관: 9시군 11개소, 4회/월 운영
- 치유농업 프로그램 시범운영
  - 국민건강보험공단(장기요양요원 대상): 5개시군 7개농장, 14회 227명
  - 한국정신건강사회복지사협회(정신건강 전문요원 대상): 1회 10명
  - 한국전문상담교육연구회(상담교사 대상): 1회 25명

##### □ 평가 및 개선방안

- 유관기관과의 연계를 통해 치유농업 확산 기반 마련
- 우수 치유농업시설 인증농가 육성과 유관기관 대상자 맞춤형 프로그램 개발·매칭을 통한 치유농업 서비스 고도화 및 신뢰도 향상 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 도교육청 등 유관기관 연계 치유농업서비스 제공 확산

- 도교육청(교직원복지센터, 생활교육과 등), 주택관리공단 경기지사

#### □ 추진방향

- 도교육청, 주택관리공단 등 유관기관과의 연계 통한 교직원·학생 및 주거 취약계층 대상 맞춤형 치유농업 참여 기회 제공
- 검증된 인증 치유농장 매칭과 효과 검증 전문성 강화로 현장 중심의 신뢰도 높은 치유농업서비스 제공 및 운영 내실화 도모

#### □ 추진계획

- (광역치매센터) 46개 치매안심센터 연계 현장 체험 프로그램 운영
  - ※ 치유체험 운영 가능 농장 현황 조사 후 운영('26년 기준 124농장)
- (도사회서비스원) 지역사회서비스투자사업 치유농업서비스 운영
  - 치유농업 제공기관: 9개시군(김포, 양주, 이천, 양평, 용인, 화성, 수원, 여주, 연천)
  - 전문 치유농업 서비스 운영 지원: 선정 농장 대상 전문교육 추진
    - ※ 도-시군센터-사회서비스원 합동 제공기관 교육 운영
  - 치유농업서비스 제공 농장별 주 1회, 회당 20명 내외 운영
- (도교육청) 교직원 치유농업 프로그램 시범운영
  - 교직원 대상 마음챙김 프로그램 시범운영: 도원 2회, 농장 2회
  - 학업중단 숙려제\*의 프로그램 운영기관 등록 협의
    - \* 학업중단 숙려제: 학업중단 위기학생에게 1주(7일간)~7주(49일간)까지 숙려 기회를 부여하고 상담 및 매일프로그램을 지원하여 신중한 고민 없이 이루어지는 학업중단을 예방하는 제도
- (주택관리공단(경기남부지사)) 치유농업 프로그램 시범운영
  - 주거 취약계층 대상 치유농업 전문프로그램(신체 영역) 운영: 8회

### III. 기반구축 3. 도-시군 연계강화

#### 3-3-1 치유농업 현장 기술지원 및 사업 추진체계 강화

(농촌자원과 치유농업팀)

##### 1. 과제개요

###### □ 과제의목적

- 치유농업 담당자 전문 역량강화를 통한 사업 효율성 향상 및 현장 지도능력 배양
- 치유농업 신기술 정보교류 및 우수사례 공유를 통한 발전 방향 모색

###### □ 과제의내용

- (투자예산) 비예산 사업
- (사업내용)
  - 치유농업 담당자 전문능력 향상 및 도·시군간 정보교류 확대
  - 농촌진흥기관-유관기관간 원활한 업무 수행을 위한 도·시군 협력관계 추진

##### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

###### □ 주요 추진성과

- 시군 담당자 업무협의 및 현장기술지원
    - 치유농업 분야 담당자 업무협의회 및 워크숍: 3회 85명
    - 치유농업 시범사업 종합평가회: 1회 31명
    - 도-시군 합동 치유농업 분야 현장기술지원: 2회 114명
- ※ 업무협의 및 현장기술지원을 통해 사업방향 설정 및 현장애로 사항 해소

###### □ 평가 및 개선방안

- 도-시군 간 협력 체계 강화 및 현장 밀착형 기술지원 확대를 통한 사업 활성화 도모

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 도-시군 치유농업 담당자 업무역량 강화

- 역량강화 교육, 시군 현장기술 지원 등 5회

#### □ 추진방향

- 치유농업 활성화를 위한 도-시군 담당 역량강화 확대
- 시군별 특성을 반영한 중장기 발전계획 수립으로 치유농업 활성화 로드맵 구축

#### □ 추진계획

- 치유농업 분야 사업 지침 업무협의회: 1회
- 도-시군 치유농업 현장기술 지원 추진
  - 도-시군 기술지원단 편성하여 치유농업 현장 기술지원: 2회
- 치유농업 업무 담당자 역량강화 교육 및 종합평가회: 2회
- 시군 거점 치유농업지원센터 설치·운영을 통한 현장 기술 지원(연중)
- 시군별 치유농업 자원 분석 기반의 종합계획 수립을 통한 체계적 사업 추진 방향 정립

## IV. 사업화촉진 1. 품질관리체계화

### 4-1-1 우수 치유농업시설 육성을 통한 치유서비스 품질 향상

(농촌자원과 치유농업팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제의목적

- 치유농업서비스 품질 향상 및 농업·농촌의 치유적 가치 기반 마련
- 우수 치유농장 육성을 통한 치유농업서비스 이용 신뢰도 확대

##### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2025년 ~ )
- (투자예산) 635백만원(도비 194, 시군비 441)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2025년	2026년	비고
합계	635	360	275	
도비	194	108	86	
시군비	441	252	189	

- (사업대상) 농업경영체, 농업인, 농업법인
- (주요내용) 우수 치유농업시설 인증을 위한 품질관리 지원 등

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

##### □ 주요 추진성과

##### <치유농업시설 품질인증 지원>

- 사업량: 12개소(용인, 화성, 남양주, 안산, 평택, 김포, 양주, 이천, 안성, 양평, 여주, 가평)
- 주요성과
  - 우수 치유농업시설 인증 관련 컨설팅(280회) 및 교육(44회) 운영
  - 우수 치유농업시설 인증 취득: 19개 사업장

### <치유농업 프로그램 현장 컨설팅>

- 치유농장 맞춤형 치유농업 프로그램 컨설팅: 4시군 5농장
  - 농장별 보유자원, 대상자 등 진단, 중재요소 보완 맞춤형 프로그램 검토

### □ 평가 및 개선방안

- 우수 치유농업시설 인증 농가 집중육성으로 치유농업 서비스의 고도화 및 신뢰도 향상 기여

## 3. 2026년 추진계획

- ◇ 우수 치유농업시설 인증제 농장 확대: ('25) 23개소 → ('26) 30
- ◇ 치유농업시설(농장) 활용 프로그램 효과분석 도구 제작: 6지표

### □ 추진방향

- 우수 치유농업시설 인증 및 사후관리 확대를 통한 서비스 품질 향상
- 지역 치유농업 전문가 및 도·시군 치유농업 담당 협업 추진(컨설팅 등)

### □ 추진계획

#### <치유농업시설 품질인증 지원>

- 우수 치유농장 품질인증 지원사업 연계를 통한 인증농가 확대
  - 우수 치유농업시설 품질인증 농가: ('25) 23개소 → ('26) 30
- 인증 취득 농장 사후관리 및 지역별 특화 프로그램 발굴 및 연계
- 사업개요
  - 사업량: 9개소(용인, 화성, 남양주, 평택, 김포, 양주, 이천, 여주, 가평)
  - 사업비: 270백만원(개소당 30백만원 - 도비 30%, 시군비 70)
  - 사업대상: 품질인증 시설·운영기반을 갖춘 농업경영체, 농업인, 농업법인
  - 지원범위
    - 우수 치유농업시설 인증 취득을 위한 세부적인 컨설팅 및 사후관리
    - 치유농업프로그램 기획, 개발, 운영 지원, 홍보 및 마케팅 등

**<치유농업 프로그램 현장 컨설팅>**

- 치유농장 맞춤형 치유농업 프로그램 현장 컨설팅: 5개소
  - 농장별 보유자원, 활동 내용, 중재요소 등 검토하여 프로그램 개선·보완

**<치유농업 프로그램 효과분석 모델 보급>**

- 프로그램 사전·사후 효과분석 자동 산출 도구 제작 및 보급: 6지표\*
    - 엑셀 기반 자동 산출 방식으로 현장 프로그램 효과평가 수행 부담 경감
- ※ 지각된 스트레스 척도(PSS), 역학연구를 위한 우울척도-단축형(CESD-10-D), 상태-특성 불안 척도(STAI-X), 로젠버그 자아존중감 척도(RSES), 자기효능감 척도(SES), 대인관계변화 척도(RCS)

**□ 2026년 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
계		360	275	△85
도비	치유농업시설 품질인증 자원사업	360	270	△90
	사전사후 효과분석 표준화모델 제작보급	0	5	5

## IV. 사업화촉진 2. 홍보확산

### 4-2-1 치유농업 홍보확산

(농촌자원과 치유농업팀)

#### 1. 과제개요

##### □ 과제의목적

- 농업·농촌자원을 활용한 치유농업의 사회적 가치 창출 및 확산
- 도민 건강증진 치유농업 프로그램 홍보로 사회적 인식제고 및 저변확대

##### □ 과제내용

- (사업기간) 단년도 계속사업(2026년 ~ )
- (투자예산) 330백만원(도비 330, 시군비 70)

(단위 : 백만원)

연 도	합계	2026년	비고
합계	400	400	
도비	330	330	
시군비	70	70	

- (사업대상) 농업인, 농업법인
- (주요내용) 치유농업 홍보확산, 경진대회, 치유농업 박람회 등

#### 2. 2025년 추진성과 및 개선방안

##### □ 주요 추진성과

- 치유농업 홍보확산을 통한 도민 인지도 및 긍정가치 확산
  - (벤치마킹) 전라남도농업기술원 등 35팀 357명, (일반견학) 6,440명
  - (홍보) 치유농업 활성화 신문·방송 홍보: 11건 24회(굿모닝obs, 중부일보 등)
  - (수확물) 토종채소 수확물 지역사회(나래울 푸드마켓) 기부: 2회

##### □ 평가 및 개선방안

- 치유농업센터 벤치마킹 및 방송 홍보 등 치유농업의 다원적 가치 홍보
- 우수 치유농업 프로그램 발굴 및 확산을 위한 경진대회 검토
- 치유농업의 대중적 인지도 제고를 위한 유튜브·인플루언서 활용 콘텐츠 제작과 치유농업 박람회 개최 등 다각적 홍보·확산 추진 필요

### 3. 2026년 추진계획

#### ◇ 치유농업의 대중적 인지도 및 긍정가치 확산

- 경기도 치유농업 박람회, 치유농업 프로그램 경진대회 추진

#### □ 추진방향

- 농업·농촌자원 활용 치유농업의 사회적 가치확산 및 민·관협력 네트워크 강화로 치유농업 활성화 및 도민 치유농업 인식 확산
- 치유농업 발전 모델 발굴을 통한 치유농업의 산업화 방안 모색

#### □ 추진계획

##### <2026 경기도 치유농업 박람회>

- 행사명: 농업이 주는 심표, 치유농업
- 기간/장소: 2026. 10. 9.(금) ~ 10.(토), 2일간 / 수원컨벤션센터
- 규 모: 약 6,000명(일반도민, 농업인 등)
- 소요예산: 300백만원(도비 100%)
- 주요내용: 치유농업 기획전시, 프로그램 체험, 홍보관 등

##### <2026년 경기도 치유농업·농촌체험학습 프로그램 경진대회>

- 추진일정: 2026. 3 ~ 5월
- 참가대상: 도내 치유농업시설(농장, 마을 등)
- 경진내용: 우수 치유농업 프로그램 운영사례 발굴 및 공유
- 시상내역: 총 3점(치유농업 3) ※훈격: 경기도지사

##### <녹색처방전 홍보 프로젝트 지원>

- 사업량: 5개소(용인, 화성, 이천, 양평, 연천)
- 사업비: 100백만원(개소당 20백만원 - 도비 30%, 시군비 70)
- 사업대상: 치유농업프로그램을 운영 중인 치유농업시설
- 시범요인
  - 농업의 치유적 가치와 지역사회 내 치유농업의 역할·기능 홍보
  - 유튜버·인플루언서 등(건강, 웰니스, 자연, 힐링, 여행 등 치유농업 관련 콘텐츠) 체험활동 콘텐츠 제작 후 유튜브 등 소셜미디어 게시

○ 지원범위

- 유튜버 및 인플루언서 활용한 치유농업프로그램 체험 후 콘텐츠(리뷰, 추천 영상 등) 제작지원
  - \* 체험 브이로그, 프로그램 리뷰 및 추천, 튜토리얼 영상(치유농업 활동소개 등)
  - \* 소셜 미디어 캠페인(치유농업체험, 녹색처방전 등)의 해시태그 사용 온라인 참여 유도
- 콘텐츠 제작 및 소셜 미디어 광고비, 치유농업 프로그램 체험운영 지원 등

□ 2026년 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	사업명	2025년 예산(a)	2026년 예산(b)	증감 (b-a)
계		0	400	400
도비	경기도 치유농업 확대 보급	0	300	300
	녹색처방전 홍보 프로젝트 지원	0	100	100

IV

2026년 치유농업 육성 투자계획

◆ 2026년도 사업비 총 3,663백만원 투입

○ ('25) 4,292백만원 → ('26) 3,663(전년대비 629백만원 감소)

(단위: 백만원)

분야	핵심과제	'26	'25	증감	비고
합 계		3,663	4,292	-629	
1. 연구개발	1-1. 치유농업 자원발굴 및 융·복합 서비스 개발	13	25		
	1-2. 농업-복지연계 장애인 직업영역개발	12	0		
	소 계	25	25		
2. 성과확산	2-1. 확산체계 구축	500	1,500	-1,000	
	2-2. 개발 기술 보급	2,420	2,377	43	
	2-3. 전문인력 육성	43	28	15	
	소 계	2,963	3,905	-942	
3. 기반구축	3-1. 실태조사 및 종합정보망 운영				
	3-2. 유관기관 연계확산	3	2	1	
	3-3. 도-시군 사업추진 연계강화				
	소 계	3	2	1	
4. 사업화촉진	4-1. 치유농업 품질관리 체계화	272	360	-88	
	4-2. 치유농업 홍보확산	400		400	
	소 계	672	360	312	

**참고 1**

**기본계획 목표 대비 2024~2025년 추진실적(누적)**

분 야	추진과제	기본계획	추진실적		달성률(%)
		'28년	'24년	'25년	
1. 연구개발	① 치유농업자원발굴 및 맞춤형콘텐츠 개발 자원발굴 및 특성평가, 콘텐츠개발	10종(누계)		5종	50
	② 농업 복지 연계 직업재활 모델 개발 직업재활 모델	3종(누계)		2종	66.6
2. 성과확산	① 확산체계 구축 치유농업지원센터 구축	13개소(누계)	2개소	5개소	38.5
	조례 제·개정 및 운영	25개시군(누계)	19개시군	25개시군	100
	② 개발 기술 보급 치유농업분야 사업확대	5,052백만원	2,049백만원	4,292백만원	85
	경기도 농촌치유농장 육성	130농장(누계)	84농장	99농장	76.2
	치유농업 전문프로그램 운영	22,000명	21,535명	34,669명	157.6
	치유농업 프로그램 제공확산	15농장		5농장	33.3
	③ 전문인력 육성 치유농업사 양성기관		4개기관	4개기관	
	일자리 고용창출	10명(누계)	1명	2명	20
	치유농업 확산인력 양성	145명(누계)	70명	94명	64.8
	시설운영자 수료생 치유농업사 양성	180명(누계)	133명	222명	123.3
3. 기반구축	① 실태조사 및 종합정보망 운영 실태조사	매년 1회	1회	1회	
	종합정보망 서비스 농장	50개소(누계)	15개소	15개소	30
	② 유관기관 연계확산 치유농업위원회 운영	구성운영	1회	1회	
	치유농업서비스 시군 확대	15개소(누계)	9개소	12개소	80
	③ 도-시군 사업추진 연계강화 역량강화 및 현장기술지원	매년 시행	5회	5회	
	4. 사업화촉진	① 품질관리 체계화 우수 치유농업시설 인증농장	50개소(누계)		23개소
치유마을 발굴		5개마을(누계)	3개마을	3개마을	60
② 치유농업 홍보확산 치유농업박람회		매년 1회			

참고 2

치유농업 연구개발 및 육성 추진 로드맵

분 야	추진 과제	제1차 기본계획				
		'24년	'25년	'26년	'27년	'28년
1. 연구개발	① 치유농업자원발굴 및 맞춤형 콘텐츠 개발 자원발굴 및 특성평가, 콘텐츠개발		3종	6종	7종	10종(누계)
	② 농업 복지 연계 직업재활 모델 개발 직업재활 모델		1종	2종		3종(누계)
2. 성과확산	① 확산체계 구축					
	치유농업지원센터 구축	2개소		8개소		13개소(누계)
	조례 제·개정 및 운영	21개시군		22개시군		25개시군(누계)
	② 개발 기술 보급					
	치유농업분야 사업확대	2,049백만원		3,574백만원		5,052백만원
	경기도 농촌치유농장 육성	85농장		110농장		130농장(누계)
	치유농업 전문프로그램 운영	18,000명	19,000명	20,000명	21,000명	22,000명
	치유농업 프로그램 제공확산		2농장	10농장		15농장(누계)
	③ 전문인력 육성					
	치유농업사 양성기관	3개기관	4개기관			
일자리 고용창출	1명		5명		10명(누계)	
치유농업 시설운영자 수료생 확산인력	74명		105명		145명(누계)	
양성 치유농업사 양성	100명		140명		180명(누계)	
3. 기반구축	① 실태조사 및 종합정보망 운영					
	실태조사			매년 1회		
	종합정보망 서비스 농장	15개소		30개소		50개소(누계)
	② 유관기관 연계확산					
	치유농업위원회 운영	구성운영				
	치유농업서비스 시군 확대	6개소		10개소		15개소(누계)
③ 도-시군 사업추진 연계강화						
역량강화 및 현장기술지원			매년 시행			
4. 사업화촉진	① 품질관리 체계화					
	우수 치유농업시설 인증농장		20개소	30개소		50개소(누계)
	치유마을 발굴	3개마을		4개마을		5개마을(누계)
	② 치유농업 홍보확산					
치유농업박람회			매년 1회			